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FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 17

Stað:
Kontóri hjá Sofus M. Jakobsen             
Dagur:
Mikudagur 15.09.2004, kl. 2100 

Á fundi:
Navn:




Jákup Jacobsen (JJ)            
Formaður

Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari 

Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur


Árant Jacobsen (AJA)
Verkfrøðingur


Kári Jacobsen (KJ) 
Verkfrøðingur


Kl. 22.00 møttu


Absalon Áargarð

Jógvan Zachariassen




Jens Wang
01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


Frásøgn var ikki gjørd frá fundi í apríl mánaði

Partur av bygginevndini vóru savnaðir beint undan samkomufundinum í mai. Til kunningar er framløga á samkomufundinum heft í hetta skjal sum ad B.   

01.02
Alment

Bygginevnd / projektbólkur var kunnaður um verjafund frá kvøldinum fyri, allir kundu taka undir við teimum 5 samtyktinum sum har vóru gjørdar. Til kunningar er frásøgn frá verjafundi heft í hetta skjal sum ad A   
Tosað var generelt um týdningin av útspælinum frá verjunum. Konsensus er umráðandi í víðari kunning til samkomuna. Útspæli gevur okkum nakað at halda okkum til. 

JZ tosaði um tíðarperspektivið út frá Fyrru Kongabók um tempul Sálomon´s

JW tosaði út frá Jákupsbrævinum um at ”halda okkum nær til Hansara so skal Hann halda seg nær at okkum”

Avrátt var at fara kunningarferð til Nebo og Kelduna,  Mikudagin 6 oktober kl 15.00     

01.02
Status:

Byggibúningarprojekt:

AJA segði at spreingiplanur og arbeiðsfrágreiðing mangla áðrenn klárt er at bjóða út. 

Tekningarnar skulu bert fínpussast um ongar viðmerkingar annars eru til tær.

SN ynskir at rætta linjuna upp móti heyggi.

ÁJ ynskir at fara skjótast gjørligt til 2 arbeiðstakarar við tilfarið sum teir kunnu bjóða uppá. ÁJ og AJA avráddu at royna verða klárir um 2 – 3 vikur. 

Semja um at halda fast við ArtiCon og Jóhan Berg. Báðir sýna áhugað.

01.03
Fíggjarviðurskifti:

JJ nevndi at omanfyri hálva mill. kr eru nú tøkar á byggikontoini.

Regin Hammer fer framyvir at umboða fíggjarbólkin í bygginevndini. 

01.04
Næsti fundur:

Kalla verður inn til næsta fund.

Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
Árni Jakobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo
Kári Jacobsen


karijac@post.olivant.fo
Árant Jacobsen


aja@lbf.fo
Regin Hammer


Ískoyti B

Vit sum hava virka í arbeiðsbólkinum í vetur eru:

Jákup Jacobsen, Árni Jakobsen, Selmar Nielsen, Kári Jacobsen, Árant Jacobsen,  Jóhan Syderbø

Bólkurin hevur arbeitt við at gera myndugleika projekt klárt til at søkja um byggiloyvi. Eitt slíkt inniheldur  Støðumynd, Kloakplan, Mátsettar Flatmyndir og Skurður gjøgnum lendi og bygning. Harumframt hava verði samráðingar við Brunaumsjón Landsins ið skal viðgerða byggimál sum umfata bygningar til at savna nógv fólk saman. Aftaná hesar samráðingar vóru gjørdar Brunaflatmyndir sum partur av samlaða myndugleikaprojektinum. 

Umsóknin var send inn síðsta heyst og endaliga byggiloyvi fingu vit í februar mána.

Síðuleypandi hava verkfrøðingarnir í bólkinum arbeitt við at kanna fortreytirnar fyri at farast kann undir byggibúningararbeiði. Vit hava tosa við onkran entreprenør um hvussu arbeiði kann grípast an, og møguleikan fyri at grót kann fáast tilvega fyri ein rímuligan penga.
Arbeiði við byggibúningarprojektinum er nú komið so væl áleiðis at vit meta okkum klárar at útbjóða avgravingar- , spreingi- og planeringsarbeiði. 

Í bólkinum var avgjørt at tað var rætt at fáa tilvega ein faldara um ætlaðu byggingina. Í hesum sambandi er Regin Hammer komin við í arbeiði. Eisini hava vit fingið serkøna hjálp frá Repro-Z til at gera henda snotliga faldaran.

(greitt var síðani frá hvat ein slík bygging inniber.....tey ymisku stigini í einari typiskari verkætlan og lyklatøl. Nevnt var at skal tílíkur bygningur byggjast “kommercielt” verður kostnaðurin mettur at verða millum 30 – 35 mill. Kr.. Avbjóðingin er at “rokna baklæns” og spyrjað “hvar kunnu vit minkað um kostnaðin” ?, í frívilligari arbeiðsmegi og avsláttri vm.)    

Endi 

Ætlanin er sum sagt at bjóða byggibúningarprojektið út fyrsta dagin, hetta verður eitt rímuliga stórt anlægsarbeiði, og væntandi er áhugin góður, soleiðis at ein kappingarførur prísur kann fáast. Til at økja um áhugan ætla vit at geva linar treytir til tíðarætlan, planeringsarbeiði verður sostatt helst ikki liðugt fyrr enn næsta vár.  

Tað er semja (millum okkum í byggibólkinum) at tað er ikki óamannaverk at seta byggibúniingararbeiði í gongd nú. Arbeiði hjá okkum nú verður at detailprojektera og finna møguleikar fyri at realisera sjálva byggingina í stigum - sum - tá vit koma hartil heldur ikki verður óamannaverk at seta ígongd.
JS/03.05.2004
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