Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 18

Stað:
Kontóri hjá Sofus M. Jakobsen             
Dagur:
Týsdagur 16.11.2004, kl. 2115 

Á fundi:
Navn:




Jákup Jacobsen (JJ)   Formaður

Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari 

Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur


Árant Jacobsen (AJA)
Verkfrøðingur


Kári Jacobsen (KJ) 
Verkfrøðingur


01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


---

01.02
Alment

Fyrst var tosað var út frá punktum sum ÁJ hevði maila út undan fundinum.

1) Ljóðmaðurin Knud Bentsen sum var við í Kelduni, er áhugaður í at vera við í okkara projektið eisini, ÁJ las upp úr mailið, hann bjóðar sær til at arbeiða fyri sámuligan prís. 

Semja var um at tað er umráðandi, í fyrstu atløgu at fáa eitt prát við Knud Bentsen um principiel ljóðviðurskiftið fyri at fastleggja skapið av salinum.

Áðrenn tað mugu vit hava fund við tey í Lívdini sum vara av ljóð-viðurskiftunum, fyri at hava nakað ítøkiligt at leggja fyri Knud Bentsen.

Avrátt var at JS kallar inn til bygginevndarfund um einar 14 dagar, har ljóðviðurskifti eru á skránni.

Uppskot til luttakarar: Pauli Djurholm, Pætur & Anna Háberg, Sven Åge Drewsen, Jógvan Z.

2) Vissa má fáast um at markásetingin sum vit hava tekna á støðumyndina, og fingið byggiloyvi uppá, er endaliga viðtiki í Byggi- & Býarskipanar-nevndini.

Avrátt var at JS skal fáa øll formell skjøl í málinum samlað í varðveitslu. 

3) ÁJ og JS hava tosa Einar Vang og sagt frá okkara ynski um at leggja projektweb á heimasíðuna hjá Lívdini, hann skuldi kannað um tað var møguligt. JS hevur ikki hoyrt nakað enn.

4) Tosa um formellu viðurskiftir sum sáttamálar og trygging undir projektering. Landsbyggifelagið v/ Hanus Hansen er villigur at taka projekti inn undir teirra trygging, so møgulig feilprojektering ikki fellur á einstaklingar .. ella á Lívdina. Sofus M. Jakobsen og Selmar Nielsen, umhugsa at gera tað sama. Um so verður skal formellur sáttmáli gerast við Lívdina.
Til endans var práta um at tað er umráðandi fyri víðari projekteringina at fáa staðfest hvussu køkurin / caféteria skal skipast.  Neyðugt er at fáa at vita hvussu umfatandi matgerð verður í køkinum og hvørji stór køkstól  ætlandi skulu nýtast til matgerð. Fólk sum vara av hesum í Lívdini mugu fáa boð um at byrja at greina hesi krøvini. (JJ,ÁJ) Eins og við ljóðinum verður køksfunktiónin tikin upp á fundi í bygginevndini, innan alt ov leingi.    
01.02
Status:

Síðani síðst hevur Falkon fingið góðkenningarskriv uppá tilboð at planera stykki. Spakin er settur í, arbeiði er tó ikki byrjað orsakað av ringa veðrinum.

Falkon byrjað væntandi at grava hósdagin. 

01.03
Fíggjarviðurskifti:

Fíggjarbólkurin kemur saman í vikuni, og framløga verður sunnudagin á tilbiðjunnarmøtinum. 

Tað vænta 400.000 kr í at vit kunnu gjalda fyri tað arbeiði sum vit hava sett ígongd.

01.04
Næsti fundur:

Týskvøldið 30 november kl. 21.15 á skrivstovuni hjá SMJ, á skránni eru ljóðviðurskifti.

Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
Árni Jakobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


sna@sna.fo
Kári Jacobsen


karijac@post.olivant.fo
Árant Jacobsen


aja@lbf.fo
Regin Hammer


reginhammer@kallnet.fo
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