Samkoman LÍVDIN
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FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 2

Stað:
Hjá Jóhan Syderbø             
Dagur:
Hósdagur 22.11.2001, kl. 2100 

Á fundi:
Navn:




Jákup Jacobsen, (JJ)
formaður

Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður

Róin Mellemgaard, (RM) 
kassameistari


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari
01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


Teldupostadressa hjá Absalon var skeiv. 

01.02
Status:

Projektskipan:

Tosað var aftur og fram um arbeiðsuppgávurnar, og hvussu projekti skal skipast. Hóast tað kanska hevði verið ynskiligt at arkitektaprojekti bleiv útboði í hugsskotskapping, er helst rættast at vit trekkja uppá tær kreftirnar sum standa LÌVDINI tættast, og sum vilja leggja frívilliga orku í projekti. ÁJ vísti á at tað eru fleiri áhugaðir.

Nevndin var samd um at miðja ímóti at projekteringin verður gjørd av arkitektum, verkfrøðingum, byggifrøðingum, og øðrum hjálparfólki sum eru í LÍVDINI. Hetta er hugsað sum frívillig arbeiðsorka.

Tá talan verður um sjálva byggingina, verður tað ein blanding millum frívilligt og keypt arbeiði, alt eftir førimuni.  

Ognarviðurskifti:

JJ hevur havt samband við Jákup Olsen í Ebenezer. Ætlandi hava teir fund um ognarmálið komandi týsdag, og boða LÍVDINI til fundar eftirfylgjandi týsdag, t.e. 4/12-2001    

Byggiskrá:

Leiðslan í LÍVDINI hevur lagt sínar viðmerkingar og hugskot fyri nevndina, innihald var ikki ummrøtt, hinvegin var avrátt at ÁJ, roynir at "inn-arbeiða" ynskjini í skránna, síðani verður hon víðari viðgjørd av nevndini.

Tosað var aftur og fram um tekniskar innleggingar, innkoyring og ætlanir hjá Sinnisbata sum væntandi verður granni hjá LÍVDINI.

01.03
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

Evni:




Uppfylging:


	"inn-arbeiða" ynskir frá leiðsluni í byggiskránna

Fylgja við "ognarspurningi"
Útkast til projekttíðarætlan

Tosa við Selmar Nielsen, um projekteringsætlan


	ÁJ

JJ

JS

JS


01.04
Tíðarætlan:

Projekttíðarætlan verður gjørd við tí í huga, at projektering og partar av byggiarbeiðnum skal verða frívilligt arbeiði.

Vit hava sett okkum tvey mál til jólar:

1) Byggiskráin skal verða klár at leggja fyri leiðsluna. 

2) Ognarviðurskifti skulu uppá pláss

Harafturat verður arbeitt við fyrireikingum til projektering.

01.05
Fíggjarviðurskifti:

Umrøtt var um fíggjarviðurskifti skulu ítøkiliggerast í byggiskránni, semja var um hetta er ikki neyðugt, harumframt eru nógvar óvissur forbundnar við fíggingina.

01.06
Annað:

-----

Næsti fundur:

Nevndarfundur verður  hósdagin 29/11 2001 kl. 2100 hjá Árna Jakobsen. 
Frásøgn send í e-mail til:


E-mail

Árni Jacobsen, tel 310580, smj-arni@post.olivant.fo
Absalon Áargarð, tel 312655, aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen, tel 317217, jogvanz@post.olivant.fo

Róðin Mellemgaard, tel 321920, ram@post.olivant.fo
Jákup Jacobsen, tel 315447, jakupj@bef.fo
Jens Wang, tel 322200, wang@post.olivant.fo
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