Vit sum hava virka í arbeiðsbólkinum í vetur eru:

Jákup Jacobsen, Árni Jakobsen, Selmar Nielsen, Kári Jacobsen, Árant Jacobsen,  Jóhan Syderbø

Bólkurin hevur arbeitt við at gera myndugleika projekt klárt til at søkja um byggiloyvi. Eitt slíkt inniheldur  Støðumynd, Kloakplan, Mátsettar Flatmyndir og Skurður gjøgnum lendi og bygning. Harumframt hava verði samráðingar við Brunaumsjón Landsins ið skal viðgerða byggimál sum umfata bygningar til at savna nógv fólk saman. Aftaná hesar samráðingar vóru gjørdar Brunaflatmyndir sum partur av samlaða myndugleikaprojektinum. 

Umsóknin var send inn síðsta heyst og endaliga byggiloyvi fingu vit í februar mána.

Síðuleypandi hava verkfrøðingarnir í bólkinum arbeitt við at kanna fortreytirnar fyri at farast kann undir byggibúningararbeiði. Vit hava tosa við onkran entreprenør um hvussu arbeiði kann grípast an, og møguleikan fyri at grót kann fáast tilvega fyri ein rímuligan penga.
Arbeiði við byggibúningarprojektinum er nú komið so væl áleiðis at vit meta okkum klárar at útbjóða avgravingar- , spreingi- og planeringsarbeiði. 

Í bólkinum var avgjørt at tað var rætt at fáa tilvega ein faldara um ætlaðu byggingina. Í hesum sambandi er Regin Hammer komin við í arbeiði. Eisini hava vit fingið serkøna hjálp frá Repro-Z til at gera henda snotliga faldaran.

(greitt var síðani frá hvat ein slík bygging inniber.....tey ymisku stigini í einari typiskari verkætlan og lyklatøl. Nevnt var at skal tílíkur bygningur byggjast “kommercielt” verður kostnaðurin mettur at verða millum 30 – 35 mill. Kr.. Avbjóðingin er at “rokna baklæns” og spyrjað “hvar kunnu vit minkað um kostnaðin” ?, í frívilligari arbeiðsmegi og avslátri vm.)    

Endi 

Ætlanin er sum sagt at bjóða byggibúningarprojektið út fyrsta dagin, hetta verður eitt rímuliga stórt anlægsarbeiði, og væntandi er áhugin góður, soleiðis at ein kappingarførur prísur kann fáast. Til at økja um áhugan ætla vit at geva linar treytir til tíðarætlan, planeringsarbeiði verður sostatt helst ikki liðugt fyrr enn næsta vár.  

Tað er semja (millum okkum í byggibólkinum) at tað er ikki óamannaverk at seta byggibúniingararbeiði í gongd nú. Arbeiði hjá okkum nú verður at detailprojektera og finna møguleikar fyri at realisera sjálva byggingina í stigum - sum - tá vit koma hartil heldur ikki verður óamannaverk at seta ígongd.
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