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FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 8

Stað:
Hjá Jákup Jacobsen             
Dagur:
Týsdagur 02.04.2002, kl. 2100 

Á fundi:
Navn:




Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur

Jákup Jacobsen (JJ)            
Formaður
Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Róin Mellemgaard (RM)
kassameistari


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari
01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


----

01.02
Status:

Ognarviðurskifti:

Tosað var eitt sindur um framtíðar tørv og um tað er rætt at kanna møguleikar fyri at ogna okkum grannastykki móti Djúpagilsvegi. 

Nevndin var samd um at tað kann órógva tilgongdina sum nú fer fram í Býráðnum um vit nú senda umsøkn um keyp av grannaognini. Harumframt er samtykt gjørd í býráðnum um at selja Sinnisbata stykki.

SN vísti á at krøvini í byggiskránni eru tey sum roynt verður at uppfylla, í byggiskránni er framtíðar tørvur eisini umhugsaður. 

Nevndin var samd um at avmarkað seg til krøvini í byggiskránni, og til tað bygging sum kann realiserast á verandi stykki.

Myndugleikar:

Tekniski stjórin í Tórshavnar Kommunu hevur mælt Byggi- og býarskipanarnevndin til at innkoyingin til matr. nr. 1gæ verður frá Djúpagilsvegnum, og at einki verður bygt á økið millum 1gæ og Løgmannabreyt, men at hetta økið verður fríøki.

Byggi- og býarskipanarnevndin beindi tann 18. mars 2002 málið í teknisku nevnd í sambandi við ferðsluviðurskiftini. Tekniska nevnd var á staðnum týsdagin 26 mars fyri at kunna seg um viðurskiftini.
JJ visti onki frá ástaðarfundinum. Roynt verður at fylgja við málinum, har nakað fæst at vitað.

Boði Haraldsen hevur sett málið á skrá til fundin í teknisku nevnd tann 9.apríl 2002. Væntandi hoyra vit okkurt frá tí fundinum.
Projekt:

SN hevði nakrar skitsur við, og greiddi frá høvuðsdisponering og innrætting, bygginevndin fekk høvið at spyrja spurningar og SN greiddi frá áhugaverda hugsskotinum, sum at síggja til, uppfyllir krøvini í byggiskránni.

Tosa var eitt sindur um, hvørja ávirkan brúkarar skulu hava á sjálva projekteringina, vandin er at máli verður fløkt um ov nógv fólk við hvør sínari meining skulu við í arbeiði. Tá komið verður til detailinnrætting av rúmum verður neyðugt at fáa brúkarar við í avgerðum.   

01.03
Tíðarætlan:

---

01.04
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

Avrátt var at innkalla leiðsluna til fund, har bygginevndin kunnar leiðsluna um gongdina í málinum, umframt at hugsskotsskitsurnar verða viðgjørdar. 

01.05
Fíggjarviðurskifti:

----

01.06
Annað:

-----

Næsti fundur:

Nevndarfundur, við luttøku av leiðsluni verður um einar 14 dagar, nærri verður fráboðað.  


Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Árni Jacobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Róðin Mellemgaard


ram@post.olivant.fo
Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
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