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01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


----

01.02
Status:

Alment

JJ greiddi frá nevndararbeiðnum higartil, og at hesin fundurin er ein kunnandi fundur til tess at leiðslan kann geva bygginevndini ein respons uppá arbeiði og hvussu farast skal víðari. 

ÁJ tók afturíaftur byggiskránna, og greiddi frá teimum seinastu justeringunum, og at bygginevndin brúkar skránna sum eitt amboð.

Ognarviðurskifti:

ÁJ vísti á at stykki verður tinglýst í navnið hjá Lívdini tá frámatrikkulering er gjørd, hetta verður ikki fyrr enn atkomuvegur oa. er gjørt.  Tískil verður hetta seinni enn roknað var við tá Ebenezer gjørdi eina endamálsfráboðan sum segði at stykki verður handa Lívdini. 

At stykki ikki er tinglýst í okkara navnið hevur tó ikki havt praktiskan týdning nú samráðst hevur verið við kommununa.

Myndugleikar:

JJ greiddi frá samráðingunum við myndugleikarnar, og hvussu hesar hava gingi. Tað nýggjasta er at B&B nevndin hevur samtykt at grannastykki móti Løgmannabreyt skal leggjast út til fríøkið, og at innkoyringin til okkara stykki kann verða frá Vegnum Langa. Hetta merkir at byggibúningin allarhelst verður minni umfatandi og ódýrari enn nevndin hevði rokna við. 

Fíggjarviðurskifti:

RM greiddi frá at byggigrunnur sambært býtislykli fær  30% av tí sum vanliga verður latið í Lívdini. Harafturat eru serstakar innsavningar. Tilsamans eru knapt 80.000 kr í grunninum. 

Projektskipan / tíðarætlan:
JS greiddi frá hvussu bygginevndin hevur viðgjørt spurningin um projektskipan. Ein samd nevnd hevur í hyggju at fáa tilvega eitt projekt sum verður gjørt við sjálvbodnari óløntari arbeiðsmegi. Hetta er tí ringt at tíðarfesta, tóso verður miðja ímóti at fáa projekti frá hondini innanfyri umleið 1ár. Meðan bygnings-projekteringin gongur fyri seg er ætlanin at fáa byggibúningina setta ígongd, og bygginevndin vónar at hetta verður í heyst. 

Tosað var eitt sindur um nær farast kann undir byggingina, í hesum sambandi eru fíggjarvánirnar sjálvsagt avgerandi. JS vísti á at tá farið verður undir eitt byggistig er umráðandi at fáa tað liðugt.  

Projekt:

SN hevði nakrar skitsur við, og greiddi frá høvuðsdisponering og innrætting, siðani var var tosað um uppskoti í síni heild og í smálutum.

· Bygningsplacering við plássi (torgi) millum inngongd og heygg og p-plássum út móti Vegnum Langa og móti sunnara marki.

· 3 bygningskroppar við funktiónsuppdeiling sambært byggiskrá.

· Bygningurin er 1300 m2 uttan kjallara og balkong, byggiprocenti er 2200 m2.

· Møguliga kann ein rampa kompensera fyri eina lyft.

· Arbeiðast skal við salinum, nakrir mæltu til at hann gerst styttri.

· Skjótiveggir kunnu víðka salin við at café bygningur verður inndrigin.

· Akustikkur er umráðandi

· Kostnaður, ilt at meta um tí hetta er ikki eitt vanligt byggimál, hetta má úgreinast tá projekti er meira detaliera.

· Multipurpose sunnudagsskúli/frítíðarskúli/ungdómstiltøk osfr.

· Hugsa verður um kostnað tá byggiháttur verður valdur, eisini verður hugsað um at gera einklar konstruktiónir, sum egna seg til sjálvbodna arbeiðsmegi.

· Skrivstova hjá samkomuleiðara skal leggjast sentralt og virka opin.

· Inngongdin skal savna fólk og verða nóg stór.

· Brúkarabólkar eiga at skipa seg, soleiðis at teknikarar kunnu senda tekningar til ummælis hjá bólkaleiðarum.

Leiðsla fær nú høvið at granska skitsurnar nærri.

01.03
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

----

01.04
Annað:

-----

Næsti fundur:

Nevndarfundur verður fráboðað.  


Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Árni Jacobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Róðin Mellemgaard


ram@post.olivant.fo
Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
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